

国欣生态建设集团有限公司绿化养护费项目

项目支出绩效评价报告

项目名称：国欣生态建设集团有限公司绿化养护费项目

项目单位：四川遂宁高新技术产业园区管理委员会

建设与交通运输局

委托单位：遂宁高新区财政金融局

评价机构：遂宁市备至实业有限公司

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价方式：部门（单位）自评 ☐ 财政部门组织评价 ☒

撰稿人：周玥 复审人：陈成 终审人：肖清华

2020 年 10 月

目录

前言.....	4
一、项目基本情况.....	5
（一）项目立项与批复情况.....	5
（二）项目实施情况.....	5
（三）项目资金来源和使用情况.....	6
1. 项目资金来源.....	6
2. 项目资金使用情况.....	6
二、评价工作开展情况.....	7
（一）绩效评价的目的.....	7
（二）绩效评价依据.....	7
（三）现场评价抽样选点情况.....	8
（四）数据采集方法及过程.....	8
1. 访谈.....	8
2. 拟定需求资料清单.....	9
3. 收集资料、查阅资料、分析数据.....	9
4. 问卷调查.....	10
（五）绩效评价实施过程.....	10
（六）本次绩效评价的局限性.....	11
三、项目实施情况.....	11
（一）项目决策.....	11
1. 绩效目标情况.....	11
2. 决策依据情况.....	12
3. 资金使用情况.....	12

(二) 项目管理.....	12
1. 资金到位情况.....	12
2. 资金管理情况.....	13
3. 财务管理情况.....	13
4. 组织实施情况.....	13
四、项目绩效情况.....	14
(一) 项目完成情况.....	14
1. 完成数量.....	14
2. 完成质量.....	14
3. 完成成本.....	15
(二) 项目效益情况.....	15
五、评价结论及存在问题.....	15
(一) 评价结论.....	15
(二) 存在的问题.....	16
1. 绩效目标管理方面存在的问题.....	16
2. 财务管理方面存在的问题.....	16
3. 项目执行过程存在的问题.....	17
六、 相关建议.....	17
七、附件.....	18

项目支出绩效评价报告

(国欣生态建设集团有限公司绿化养护费项目)

前言

为了规范预算资金管理,切实提高财政预算资金的使用效益,通过对项目执行与完成情况的全面了解和分析,对项目计划的执行、项目资金的筹集、项目资金的使用、项目效益等情况进行评价,总结项目执行中存在的问题,全面实施预算绩效管理,持续提高财政支出效能,根据四川省财政厅《四川省财政支出绩效评价管理暂行办法》精神,遂宁市备至实业有限公司受四川遂宁高新技术产业园区管理委员会财政金融局(以下简称“遂宁高新区财政金融局”)委托,对2019年四川遂宁高新技术产业园区管理委员会建设与交通运输局(以下简称“高新区建交局”)“国欣生态建设集团有限公司绿化养护费项目”(以下简称“本项目”或“该项目”)开展绩效评价工作。遂宁市备至实业有限公司立即成立了评价组,并制定了工作方案。在实地调查、核实、收集、整理、汇总、分析绩效相关资料的基础上,对项目资金的使用、项目执行的效果进行汇总分析,形成了2019年度四川遂宁高新技术产业园区管理委员会建设与交通运输局“国欣生态建设集团有限公司绿化养护费项目”绩效评价报告。现将本项目绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目立项与批复情况

该项目为 2018 年原中国西部物流港管理委员会通过《物流港管委会 2018 年第十次主任办公室纪要》同意实施，合同期为三年。由高新区建交局（原市政环卫局）负责实施。

项目建设地点：遂宁高新区（原中国西部物流港）。物流港绿化养护一标段：遂宁市高新区春晓路以北（含春晓路），物流港绿化养护二标段：遂宁市高新区春晓路以南。

项目总投资及资金来源：三年总投资 1326.9 万元（包含物流港绿化养护一标段、二标段），平均每年投资 442.3 万元，资金来源为区级财政资金。

养护期限：养护管理合同为 3 年（2018 年 8 月 27 日—2021 年 8 月 26 日）。

项目建设内容及规模：对一标段绿化包含乔木 9777 株、灌木 22633.8 平方米、草坪 68589.4 平方米，二标段绿化包含乔木 14080 株、灌木 32245.6 平方米、草坪 67207.3 平方米进行绿化养护管理，确保园区绿化干净、整洁，提升园区整体形象。

（二）项目实施情况

本项目自 2018 年 5 月 22 日正式获得原中国西部物流港管

理委员会同意实施后，由高新区建交局（原市政环卫局）负责组织实施。于 2018 年 8 月 27 日以绿化养护一标段、二标段为标的，分别与国欣生态建设集团有限公司签订三年期绿化养护管理承包合同，合同金额分别为 551.586124 万元、735.112428 万元；合同期限为：2018 年 8 月 27 日至 2021 年 8 月 26 日（3 年）。

（三）项目资金来源和使用情况

1. 项目资金来源

本项目资金来源于区级财政资金，2019 年 9 月至 2019 年 12 月预算资金 144 万元。

2. 项目资金使用情况

本项目 2019 年 9 月至 12 月预算资金 144 万元。具体情况如下表：

	项目标段	应支出（万元）	实际支出（万元）	实际支付时间
2019 年 9 月	A 包	15.321837	15.321837	2020 年 1 月 13 日
	B 包	20.41979	20.41979	
2019 年 10 月	A 包	15.321837	15.168637	2020 年 4 月 8 日
	B 包	20.41979	20.41979	
2019 年 11 月	A 包	15.321837	15.321837	

	B 包	20.41979	20.41979	2020 年 6 月 12 日
2019 年 12 月	A 包	15.321837	15.321837	
	B 包	20.41979	20.21559	
	合计	142.966508	142.609108	

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

通过综合运用各种评价方法，按照项目决策、项目管理、项目绩效等三类绩效评价指标体系对项目进行评分，对该项目专项资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，评价该项目实施后是否达到既定的绩效目标，财政资金使用是否发挥了既定的效果。

（二）绩效评价依据

1. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
2. 《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）
3. 《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）
4. 《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》

（财预〔2020〕10号）

5. 《四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》
（2018年版）

6. 《遂宁高新区财政金融局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（遂高管财〔2020〕168号）

7. 项目批复、完成及效果测评相关资料，包括：项目请示及批复文件；政府采购审批表；项目概（预）算资料；招、投标文件资料及招、投标结果确认资料；绿化养护管理承包合同；项目财务资料（拨款及支付凭据等）；受益群体对项目满意度调查表等。

（三）现场评价抽样选点情况

评价组通过对项目负责人现场访谈，并对项目现场进行实地踏勘，根据项目所覆盖的范围及既定的绩效目标，选择通过问卷调查形式，对高新区管委会附近的居民进行问卷调查。

（四）数据采集方法及过程

根据既定的工作方案，评价工作正式展开。评价工作主要包含以下几个方面：

1. 访谈

根据评价组预先拟定的访谈提纲，与本项目负责人进行现

场访谈，对项目立项批复、绩效目标、执行过程、制度规范、资金管理、项目验收等方面进行了访谈，对在财务资料、档案资料中发现的问题进行了解沟通，并形成书面记录。

2. 拟定需求资料清单

评价组根据访谈情况和指标体系拟定项目支出绩效评价需求资料清单。

3. 收集资料、查阅资料、分析数据

根据项目实施单位提供的资料清单，查阅资料并统计分析数据。

根据项目批复、绩效目标等资料，查看项目实施是否有相关政策依据，审批程序是否合规，绩效目标是否明确、合理。

根据项目实施单位提供相应管理制度和财务制度，查看是否具有相应的项目管理制度、财务管理制度并对其制定的有关规章制度的健全性、合规性进行检查。

根据项目资金拨付资料、项目支出明细账、会计凭证等财务资料，检查其有关的财务资料的合规性，并查看其是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出；是否超预算列支等情况。

根据项目验收资料、预（决）算资料等，查看项目工程量或采购需求量的实际完成情况、预算执行情况、绩效目标实现

程度。

4. 问卷调查

(1) 调查对象：高新区管委会附近的居民。

(2) 调查目标：以居民对绿化养护满意度为调查目标。

(3) 调查内容：包括是否进行绿化养护、整体绿化养护情况的满意程度等进行调查。

(4) 调查方式：问卷调查包括以下几个阶段： 1)调查问卷的设计； 2)实地调查阶段； 3)问卷的统计处理、分析阶段； 4)报告调查结果阶段。

问卷由评价组组织发放与回收，共发放问卷 60 份。其中通过“问卷星”微信小程序调查，有效问卷 8 份；评价组进行现场满意度问卷调查，有效问卷 52 份。

(五) 绩效评价实施过程

本次绩效评价实施过程中，项目实施单位与评价组密切配合，使得绩效评价工作能够顺利开展。

在评价实施初期，项目实施单位向评价组提供了项目审批通过的会议纪要、资金使用请示与批复、项目支出凭证等，并与评价组进行沟通，以便评价组了解项目概况以及对基础资料的搜集。

在评价组与项目实施单位负责人访谈后，项目实施单位补

充了项目执行过程资料、项目验收报告、其他财务管理等资料，评价组查看相关资料后，由评价组牵头进行问卷调查。

在报告阶段，评价组助理人员对资料初步整理，汇总分析资料，编制评价工作底稿；项目经理检查核实绩效评价问题发现；编制项目支出绩效评价报告（初稿），与项目实施单位负责人沟通项目绩效评价过程中发现的问题和指标评分情况；项目经理拟定绩效评价报告（征求意见稿）；项目组组长审核修改，并与委托人沟通确认评价报告；出具正式报告，完成本次绩效评价工作。

（六）本次绩效评价的局限性

本项目的合同期为 2018 年 8 月 27 日至 2021 年 8 月 26 日，本次绩效评价选点为 2019 年 9 月至 2019 年 12 月预算资金 144 万元，为事后评价。因此评价具有一定的局限性。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1. 绩效目标情况

本项目未设置绩效目标。

2. 决策依据情况

该项目依据《物流港管委会 2018 年第十次主任办公室纪要》实施，由高新区建交局（原市政环卫局）负责。

3. 资金使用情况

	项目标段	应支出（万元）	实际支出（万元）	实际支付时间
2019 年 9 月	A 包	15.321837	15.321837	2020 年 1 月 13 日
	B 包	20.41979	20.41979	
2019 年 10 月	A 包	15.321837	15.168637	2020 年 4 月 8 日
	B 包	20.41979	20.41979	
2019 年 11 月	A 包	15.321837	15.321837	2020 年 6 月 12 日
	B 包	20.41979	20.41979	
2019 年 12 月	A 包	15.321837	15.321837	
	B 包	20.41979	20.21559	
	合计	142.966508	142.609108	

（二）项目管理

1. 资金到位情况

本项目 2019 年 9 月至 2019 年 12 月预算 144 万元。2019 年 10 月资金到位。实际到位率 100%。

2. 资金管理情况

本项目按《四川遂宁高新技术产业园区管理委员会关于印发<四川遂宁高新技术产业园区财政预算资金审批制度>的通知》、《四川遂宁高新技术产业园区管理委员会关于印发<机关财务管理制度>的通知》以及遂宁高新区财政金融局的要求执行，资金使用符合专款专用的规定。

3. 财务管理情况

本项目执行过程中除未及时支付绿化养护费外，资金管理符合专款专用的规定，但未进行专账核算，不符合政府会计制度要求。

根据《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知（财会〔2017〕25号）规定：……在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

4. 组织实施情况

本项目自2018年5月22日正式获得原中国西部物流港管理委员会同意实施后，由原市政环卫局负责组织实施。于2018年8月27日以绿化养护一标段、二标段为标的，分别与国欣生态建设集团有限公司签订三年期绿化养护管理承包合同，合同金额分别为551.586124万元、735.112428万元；合同期限为：2018年8月27日至2021年8月26日（3年）。2019年

3 月由高新区建交局负责实施本项目。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 完成数量

项目标段	内容	目标量	通过建交局对国欣生态建设集团有限公司每月关于绿化养护项目的考核扣分情况，无未完成数量的扣分。
A 包	乔木	9777 株	
	灌木	22633.8 平方米	
	草坪	68589.4 平方米	
B 包	乔木	14080 株	
	灌木	32245.6 平方米	
	草坪	67207.3 平方米	

2. 完成质量

经查阅 2019 年 9 月至 2019 年 12 月高新区建交局对国欣生态建设集团有限公司绿化养护项目的月度考核扣分情况，除 2019 年 10 月 A 包、2019 年 12 月 B 包考核得分 94 分以外，其他均为 95 分及以上。基本达到绿化养护标准(95 分及以上)。

通过评价组 2020 年 10 月 21 日对高新区管委会附近居民对绿化养护项目的整体满意度进行问卷调查，23.33%的受调

查者对园区整体环境非常满意；68.33%的受调查者对园区整体环境一般满意。

3. 完成成本

根据2018年8月27日中国西部物流港管理委员会与国欣生态建设集团有限公司签订绿化养护管理承包合同一标段（A包）合同总金额551.586124万元（15.321837万元/月）、二标段（B包）合同总金额735.112428万元（20.41979万元/月），实际执行未超预算金额。

（二）项目效益情况

本项目实施有利于达到调节城市温度和空气湿度、防风固沙、维持碳氧平衡、净化空气、杀菌除尘、衰减噪音等效果。有利于维持高新区整体形象，实现绿化养护生态治理的长期可持续性发展。通过问卷调查了解，群众对绿化环境的整体满意度较为良好，总体满意率为68.91%，逐步满足人民群众对美好生活日益增长的需求。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论

按照绩效评价工作方案，评价组根据项目实施管理及完成

情况，对照本项目支出绩效评价指标评分标准，对指标逐项进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为 80.40 分（总分为 100 分）。其中“项目决策”指标得分 12 分（满分 20 分）；“项目管理”指标得分 18 分（满分 20 分）；“项目效益”指标得分 50.40 分（满分 60 分），评分结果属于“良”。

附：评价等级

1. 综合得分 90 分（含）以上，绩效评级为“优”；
2. 综合得分 75 分（含）—90 分，绩效评级为“良”；
3. 综合得分 60 分（含）—75 分，绩效评级为“合格”；
4. 综合得分 60 分以下，绩效评级为“不合格”。

（二）存在的问题

1. 绩效目标管理方面存在的问题

未设置绩效目标

经与高新区建交局相关负责人访谈了解，本项目未设置绩效目标。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）规定：各级财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。

2. 财务管理方面存在的问题

（1）项目未进行专账核算

经查阅高新区建交局科目余额表以及项目支出科目明细账，发现项目支出明细账未按具体项目进行专项核算。

（2）支付绿化养护费不及时

经查阅 2019 年高新区建交局项目支出明细账及绿化养护费相关凭证资料，发现支付绿化养护费不及时。如 2020 年 1 月 13 日支付国欣生态建设集团有限公司 2019 年 9 月份绿化养护服务费（A 包+B 包）35.741627 万元，按合同约定应于 2019 年 10 月支付，延期支付 3 个月。

3. 项目执行过程存在的问题

绿化养护项目两个标段由同一家公司提供服务

经查阅物流港绿化养护管理项目政府采购审批表及物流港绿化养护管理承包合同（A\B 包），发现该项目两个标段均由国欣生态建设集团有限公司提供绿化养护服务，（A 包合同金额为 551.586124 万元，B 包合同金额为 735.112428 万元）。

“遂宁市船山区政府采购大平台无预算资金申报审批表”中载明：一个具有投标资质的公司只能投一个标段，而该项目一标段（A 包）、二标段（B 包）均由国欣生态建设集团有限公司中标并提供绿化养护服务。

六、相关建议

1.建议严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理

的意见》（中发〔2018〕34号）执行，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，确保财政资金使用发挥既定的效果。

2.项目支出应严格按照政府会计制度要求执行专账核算，专项管理，专款专用。

3. 建议严格执行政府采购相关法律法规。

七、附件

附件 1：2020 年区级专项项目支出绩效评价指标体系评分表

附件 2：承诺书

附件 3：第三方绩效评价反馈

遂宁市备至实业有限公司

2020年10月30日



附件 1:2020 年区级专项项目支出绩效评价指标体系（现场工作记录表）评分表

2020 年区级专项项目支出绩效评价指标体系（现场工作记录表）评分表
（国欣生态建设集团有限公司绿化养护费项目）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价方法	计分标准	评价得分	评价依据
项目决策（20分）	科学决策（12分）	必要性（政策依据）	6	项目符合省政府、市政府、遂宁高新区决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	是否评分法	符合省政府、市政府、遂宁高新区决策部署计 3 分；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析计 3 分	6	根据《物流港管委会 2018 年第十次主任办公室纪要》第六点，该项目符合遂宁高新区决策部署。此项得 6 分。
		程序严密	6	项目设立是否经过适当的审批，有无未经审批直接实施的情况	是否评分法	是否通过审批，是计 6 分，缺少一项扣 1 分	6	经过遂宁高新区管委会审批。此项得 6 分。
	绩效目标（8分）	绩效目标明确性	4	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	是否评分法	绩效目标编制明确计 2 分，绩效目标量化计 2 分	0	2019 年无绩效目标。此项不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价方法	计分标准	评价得分	评价依据
	分)	绩效目标合理性	4	绩效目标设定符合实际需求,合理可行	是否评分法	符合高新区(原物流港片区)建设交运局总体规划计2分;符合项目的中长期实施规划计2分	0	2019年无绩效目标。此项不得分。
项目管理(20分)	资金管理(10分)	财务管理制度健全性	3	资金管理办法、报账审批制度等	分级评分法	财务制度健全的为3分,较健全的为1.8分,不健全的为0分	3	依据《四川遂宁高新技术产业园区管理委员会关于印发<机关财务管理制度>的通知》(遂高管〔2019〕49号)(遂高管〔2019〕50号)文件,财务制度健全。此项得3分。
		资金使用及时性	3	资金拨付是否及时,是否超出规定时间范围	缺(错)项扣分法	资金拨付及时,未超出规定时间拨付计3分,发现一处扣1分,直至扣完。	2	2019年9月至2019年12月支付绿化养护费不及时,扣1分。此项得2分。
		资金使用合规性	4	资金使用规范,附件支撑资料是否齐全	缺(错)项扣分法	资金使用不规范,发现一处扣0.5分,直至扣完	4	资金均用于绿化养护管理。此项得4分。
	项目执行(10分)	项目管理制度健全性	3	管理制度健全,管理过程科学规范	是否评分法	符合管理制度健全计1分,符合管理过程科学规范计1分,符合项目执行过程有章可循计1分	3	根据《中国西部现代物流港管理委员会办公室文件》(中物管办〔2018〕25号)实施。此项得3分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价方法	计分标准	评价得分	评价依据
		项目执行合理性	4	项目执行过程中是否存在虚假申报信息，是否存在适用标准错误的情形	缺（错）项扣分法	存在虚假申报和错误的，发现一处扣 0.5 分，直至扣完	4	项目执行过程未发现虚假申报信息与使用标准错误。此项得 4 分。
		项目监管力度	3	对项目执行监管是否做到日巡查、周检查、月考核	是否评分法	有日巡查记录得 1 分，周检查记录得 1 分，月考核记录得 1 分。	2	无日巡查记录扣 1 分。此项得 2 分。
项目绩效（特性指标 60 分）	项目完成情况（20 分）	绿化养护完成数量指标	6	绿化养护工作量完成情况	缺（错）项扣分法	遂宁高新区（原物流港片区）绿化养护管理要求对乔木、灌木、草坪的保有量（具体见绿化养护合同），每少一处扣 0.5 分	6	经抽查 2019 年 9 月至 2019 年 12 月绿化养护项目月考核记录，无未完成工作量的记录，此项得 6 分。
		绿化养护完成质量指标	6	绿化养护工作质量达标情况	缺（错）项扣分法	生长势正常，叶子健壮，无枯树计 1 分，适时灌溉、施肥，满足正常的水肥管理计 1 分，草坪修剪及时，无荒草杂草，无明显坑洼积水计 1 分，病虫害防治科学合理，达到病虫害危害株率小于 5%计 1 分，养护过程中不存在垃圾，绿地整洁计 1 分，达到观赏效果计 1 分，发现一处错误扣 0.5 分	5	根据 2019 年 9 月至 2019 年 12 月“绿化养护考核细则”，杂草过多，未及时处理，扣 0.5 分；考核过程中存在白色垃圾，扣 0.5 分。此项得 4 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价方法	计分标准	评价得分	评价依据
		绿化养护完成时效指标	4	是否在合同约定时间内完成工作	缺（错）项扣分法	植物生长期每天浇水，休眠期每半月浇水一次计 1 分，施肥达到季施肥至少一次，年施肥至少五次计 1 分，绿化带供水系统日常维护管理计 1 分，病虫害防治全年常态化开展计 1 分，发现一处错误扣 0.5 分	4	根据 2019 年 9 月至 2019 年 12 月“绿化养护考核细则”显示，每项工作任务及时完成，得 4 分。
		绿化养护完成成本指标	4	是否控制在预算范围内	比率分值法	绿化养护成本超标扣 4 分，未超标计 4 分	4	根据“绿化养护管理承包合同”，一标段合同约定金额：153218.37 元/月，实际结算金额：153218.37 元/月；二标段合同约定金额：204197.9 元/月，实际结算金额：204197.9 元/月，绿化养护成本未超预算。此项得 4 分。
	项目效益（40 分）	经济效益	7	项目成果带来的经济效益程度	是否评分法	促进当地经济发展，城市的可持续发展，达到高速发展计 7 分，达到中高速发展计 5 分，保持平稳发展计 3 分，阻碍经济发展计 0 分。	5	经与遂宁高新区建交局项目相关负责人了解，由于季节原因，夏季草木生长茂盛，绿化养护面积过大，所需养护工人数量增加，一定程度上增加了就业机率，促进了遂宁高新区经济

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价方法	计分标准	评价得分	评价依据
								发展。此项得 5 分。
		社会效益	7	项目成果对社会发展带来的效益程度	比率分值法	绿化正常生长并干净整洁，园区城市环境形象良好，给园区营商、居住环境提供良好的保障计 4 分，市民有公共绿地养护管理观念计 3 分	5.27	根据满意度调查第四问：您觉得在高新区（原物流港片区）绿篱带内是否干净整洁、无杂草、白色垃圾等杂物？有效问卷 60 分，其中回答“有”为 34 人，回答“否”为 26 人， $34/60*4=2.27$ ；市民绿化管理观念较强，得 3 分。此项得 5.27 分。
		生态效益	7	项目实施对生态环境所带来的直接或者间接的影响情况	比率分值法	指标得分=（选择“非常满意”的人数*7 分+选择“一般”的人数*5.6 分+选择“不满意”的人数*0 分+选择“不了解”的人数*0 分）/总人数	5.86	根据满意度调查第六问：您对高新区整体绿化养护对环境提升的作用是否满意？有效问卷 60 份，非常满意 27 人，一般满意 29 人，不满意 1 人，不了解 3 人， $(27*7+29*5.6+1*0+3*0)/60=5.86$ 。此项得 5.86 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价方法	计分标准	评价得分	评价依据
		可持续效益	7	项目能否保持高新区整体形象	是否评分法	保持高新区整体形象计 3 分，实现绿化养护生态治理的长期可持续性发展计 4 分。	7	遂宁高新区整体绿化环境形象良好，有助于实现绿化养护生态治理的长期可持续发展。此项得 7 分。
		社会公众满意程度	12	满意率反映服务对象或项目受益人及社会对绿化养护的满意度。	比率分值法	指标得分=（选择“非常满意”的人数*12 分+选择“一般”的人数*8 分+选择“不满意”的人数*0 分+选择“不了解”的人数*0 分）/总人数	8.27	根据“绿化养护满意度问卷调查”第八问：您对高新区整体绿化养护情况是否满意？有效问卷为 60 份，市民选择非常满意的人数为 14 人，一般为 41 人，不满意为 2 人，不了解为 3 人，即（14*12+41*8+2*0+3*0）/60=8.27。此项得 8.27 分。
		总体得分					80.40	

附件2：承诺书

承诺书

遂宁市备至实业有限公司（评价机构）：

根据遂宁高新区财政金融局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知（遂高管财〔2020〕168号），你单位将对我单位实施绩效评价。现就我单位与评价事项有关的所提供的相关资料及其他有关情况承诺如下：

一、我们对所提供的财务报表及其他有关资料的真实性、合法性、完整性负责。

二、我们向评价组提供的资料是建立在下列基础上的：

（一）提供的会计报表、账簿、凭证是完整真实的，全面反映了本单位项目的全部经济活动记录。

（二）提供的本单位重大经济决策的会议记录、决议及有关文件是完整真实的。

（三）被评价年度的所有收支事项均已入账。

上述情况如有不符，愿按照《会计法》、《预算法》及有关法律法规的规定，承担相应的法律责任。

单位（盖章）



法定代表人（签名）

财务负责人（签名）

2020年10月22日

附件 3：第三方绩效评价反馈

第三方绩效评价反馈

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，我们按照遂宁高新区党工委、管委会部署的“严格预算绩效管理”要求，积极配合遂宁高新区财政金融局安排的第三方绩效评价机构遂宁市备至实业有限公司对我单位进行的“国欣生态建设集团有限公司绿化养护费项目项目支出绩效评价”，现绩效评价已经完成并出具报告，评价综合评分得分 80.40 分，总体评价等级为“良”。

我们通过认真研读报告，认为综合评价评分客观、公正，较真实反映了资金使用绩效。

我们作为财政资金使用的责任主体和主体责任人，一定牢固树立过“紧日子”的思想，遵循“让财政资金每一分钱都用在刀刃上”的理念，认真对标第三方绩效评价报告列举的问题与建议，立即明确整改责任人与整改时间表，逐一落实整改到位，将“花钱必问效，无效必问责”落到实处。

遂宁高新区建设与交通运输局

2020年11月15日

